

Projekty EU

Ing. Hana Kanisová
Ing. Hynek Orság

Hradec Králové, duben 2008



ASSECO
CZECH REPUBLIC

Asseco Czech Republic – základní informace

- ↪ Systémový integrátor a dodavatel IT řešení pro:
 - ↪ subjekty veřejné správy,
 - ↪ bankovní a finanční domy,
 - ↪ telekomunikační společnosti a průmyslové podniky,
 - ↪ společnosti působící v oblasti utilit a integrátory dopravních služeb.

- ↪ Členství v TOP 10 IT společností v České Republice

- ↪ 3. pozice v kategorii information system business outsourcing v České republice

Proč tato prezentace ?

Představujeme řešení **SYSTÉM ŘÍZENÍ PROJEKTŮ EU**

Jeho hlavním cílem

zavedení metodiky projektového řízení pro projekty EU

+

dodávka informačního systému pro podporu řízení projektů

Vznik odboru

- ↪ Vznik odboru v rámci organizační struktury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

- ↪ **2004 - 2006**
 - ↪ 2004 – zahájení realizace projektů na odboru regionálního rozvoje
 - ↪ 2006 – vznik oddělení projektového řízení

- ↪ **2007**
 - ↪ vznik nového odboru – odbor evropských projektů



Popis činností odboru

↳ Úkoly v samostatné působnosti

- ↳ posuzuje možnosti využívání prostředků z evropských zdrojů pro projektové záměry připravované krajem
- ↳ stanovuje postupy a zásady, metodicky vede a koordinuje oblast podpor z evropských zdrojů
- ↳ metodicky usměrňuje cíle, strategii, finanční a časové plány, technické specifikace a jiné aspekty projektových záměrů v souladu s pravidly a dokumentací příslušných programů

Popis činností odboru

↳ Úkoly v samostatné působnosti

- ↳ koordinuje zpracování projektové žádosti včetně všech podkladů a příloh
- ↳ řídí práci projektových týmů při přípravě a zpracování žádostí, při realizaci, vyhodnocení a monitorování projektů kraje
- ↳ spolupracuje s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty



Individuální projekty - Realizované projekty 2004-2006

↪ V rámci programovacího období 2004-2006 bylo nebo ještě je realizováno 18 projektů

↪ Celkové předpokládané náklady:

537.776.867,- Kč

↪ Podíl financování EU a státního rozpočtu:

366.205.802,- Kč

↪ Podíl financování MSK:

171.571.065,- Kč



Individuální projekty

- ☞ Příprava projektů na období 2007-2013:
 - ☞ Srpen 2006 – zahájení sběru projektových záměrů
 - ☞ Listopad 2006 – schválení zahájení přípravy projektů na první polovinu roku 2007
 - ☞ Červenec 2007 - aktualizace projektových záměrů
 - ☞ K 1. 9. 2007 evidováno 112 projektových záměrů ve výši 20.073.000.000,- Kč
 - 74 investičních 18.933.300.000,-Kč
 - 26 neinvestičních 492.900.000,-Kč
 - ☞ Září 2007 - schválení zahájení přípravy ve 2. polovině roku 2007 (21 projektů – 2.053.000.000,- Kč)
 - ☞ Prosinec 2007 - schválení zahájení přípravy v 1. polovině roku 2008 (32 projektů – 9.452.299.000,- Kč)



Individuální projekty

- ↪ Příprava a realizace projektů na období 2007-2013 (projekty schválené 2007 + 2008):
 - ↪ **62 projektů** (ze 112 záměrů)
 - ↪ Celkové předpokládané náklady činí: **14.980.000.000,- Kč** (ze 20.073.000.000,- Kč)
 - ↪ 43 projekty investiční **14.683.000.000,-Kč**
 - ↪ 19 projektů neinvestičních **297.000.000,-Kč**

Strategie kraje v období 2007-2013

☞ Cíle:

- ☞ Zavedení efektivního systému projektového řízení
- ☞ Vytvoření stabilního personálního prostředí
- ☞ Zabezpečení dostatečných finančních zdrojů na přípravu i realizaci projektů



Popis činností odboru

↳ Úkoly v samostatné působnosti


- ↳ posuzuje možnosti využívání prostředků z evropských zdrojů pro projektové záměry připravované krajem
- ↳ stanovuje postupy a zásady, metodicky vede a koordinuje oblast podpor z evropských zdrojů
- ↳ metodicky usměrňuje cíle, strategii, finanční a časové plány, technické specifikace a jiné aspekty projektových záměrů v souladu s pravidly a dokumentací příslušných programů

Obsah projektu


- ↪ **metodická a organizační podpora procesu projektového řízení při využití informačních technologií**
- ↪ **plánování projektových činností** (zpracování záměru projektu, vyhledávání možností financování, zpracování žádosti o dotaci, získání dotace včetně jejího udržení)
- ↪ **přehledné sledování stavu projektů a skutečného plnění** (souhrnný reporting realizovaných projektů)
- ↪ **finanční monitoring realizovaných projektů**
- ↪ analýzu a vyhodnocení realizovaných projektů
- ↪ efektivní využití personálních a finančních zdrojů v projektech
- ↪ zlepšení projektové komunikace a sjednocení základních postupů
- ↪ rychlou indikaci problémových situací

Metodická část projektu

- ↪ definice projektu a účelu projektového řízení,
- ↪ základní pravidla pro vypsání a řízení projektů
- ↪ povinné postupy a dokumenty pro jednotlivé kategorie a fáze projektů,
- ↪ budování znalostní databáze projektového řízení
- ↪ **metodika řízení typových projektů pro operační programy (investiční a neinvestiční)**
- ↪ **vytvoření organizační struktury pro řízení projektů**
- ↪ vymezení kompetencí a odpovědností projektového manažera a členů týmu



Oblasti řešení




Směrnice projektového řízení


- ↪ **Principy a způsoby řízení projektů financovaných z EU**
- ↪ Rámcové vymezení činností odborů krajského úřadu a partnerů v projektech
- ↪ Činnosti pracovníků útvarů související s aplikací metodiky projektového řízení
- ↪ **Organizace projektového řízení v podmínkách krajském úřadu**
- ↪ **Životní cyklus projektu**
- ↪ Metodika řízení investičních projektů
- ↪ Metodika řízení neinvestičních projektů



Procesy životního cyklu projektu dle aplikací:



Architektura řešení



Evidence projektů


proces vytváření záměru projektu a vytvoření databáze těchto záměrů



Evidence projektů - základní funkce

- ↪ **Zakládání námětů projektů**
- ↪ **Řízení a sledování životního cyklu projektu v jeho jednotlivých stadiích**
- ↪ Průběžná aktualizace projektových záměrů a realizovaných projektů
- ↪ **Vytváření souhrnných výstupů a přehledů**
- ↪ Propojení s aplikací pro finanční monitoring realizovaných projektů
- ↪ přístup k harmonogramu v MS Project Serveru
- ↪ **Definice oprávnění a řízení přístupu**
- ↪ Přehled operačních programů (odkazy na weby OP, dokumentace)
- ↪ Dokumentace projektů financovaných z EU a vzory dokumentů
- ↪ **Prostředky pro komunikaci – vytvoření workflow pokrývající životní cyklus projektu od námětu až po monitoring**

Evidence projektů


Moravskoslezský kraj
Projekty financované z prostředků EU

Tento web

Domovská stránka
Evidence projektů
Akce webu

Zobrazit veškerý obsah webu

Dokumenty

- Sdílené dokumenty
- Dokumentace k OP


Seznamy

- Seznam projektů
- Operační programy
- Partneři
- Oznámení

Diskuse

- Týmová diskuse

Osoby a skupiny

 KoE



Evidence projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů

Oznámení

Nyní nejsou aktivní žádná oznámení. Chcete-li přidat nové oznámení, klepněte na odkaz Přidat nové oznámení.

[Přidat nové oznámení](#)

Dokumentace k OP




| Typ | Název | Značení |
|---|--------------------|-----------|
|  | Operační programy | ASSECO_PS |
|  | Obecná dokumentace | ASSECO_PS |

[Přidat nový dokument](#)

Kalendář

Nyní nejsou připraveny žádné události. Chcete-li přidat novou událost, klepněte na odkaz Přidat novou událost.

[Přidat novou událost](#)

Odkazy na zdroje k problematice projektů EU

- [Portál Strukturální fondy EU](#)
- [Systém Benefit+ pro vyplňování a podávání elektronické žádosti](#)

[Přidat nový odkaz](#)

Interní odkazy

- [Project Server](#)
- [Finanční monitoring](#)

[Přidat nový odkaz](#)

Evidence projektů

Projekty financované z prostředků EU > Seznam projektů > Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury > Archeopark Chotěbuz – 2. část > Upravit položku

Seznam projektů : Archeopark Chotěbuz - 2. část

OK

Storno

Připojit soubor | Odstranit položku

* označuje povinné pole.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Projekt * | Archeopark Chotěbuz – 2. část |
| Priorita * | 1 - Vysoká |
| Operační program * | ROP NUTS II Moravskoslezsko |
| Priorit. osa | 2. Podpora prosperity regionu |
| Oblast podpory | 2.2 Rozvoj cestovního ruchu |
| Odbor * | Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury |
| Typ projektu * | Investiční |
| Stadium * | Projekt - příprava |
| Stav zpracování * | Jmenován projektový manažer |
| Projektový manažer | Láničková Lenka |
| Číslo usnesení | 21/1807 Usnesení, kterým schválilo zastupitelstvo záměr projektu. |
| Akt. připravenost projektu | <input type="text"/> % |
| Zajištěné podklady | <input type="checkbox"/> Položkový stavební rozpočet <input type="checkbox"/> Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu <input type="checkbox"/> Územní rozhodnutí s nabytím PM <input type="checkbox"/> Doklad o partnerství <input type="checkbox"/> Výběr z dokumentace ke stavebnímu povolení |

Příklady výstupů

▣ Odbor : Odbor dopravy a silničního hospodářství (7)

Součet = 790 650 000 Kč Součet = 560 419 000 Kč

▣ Stadium : Námet (4)

Součet = 207 000 000 Kč Součet = 450 000 000 Kč

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|---|-----------------------------|---|--|-------|-------------|----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Bezpečnostní centrum | Investiční | Odbor dopravy a silničního hospodářství | ROP NUTS II Moravskoslezsko | 1. Regionální infrastruktura a dostupnost | 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava | Námet | K posouzení | 10 000 000 Kč | 200 000 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení | Investiční | Odbor dopravy a silničního hospodářství | ROP NUTS II Moravskoslezsko | 1. Regionální infrastruktura a dostupnost | 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava | Námet | K posouzení | 47 000 000 Kč | 150 000 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, stroje a zařízení | Investiční | Odbor dopravy a silničního hospodářství | ROP NUTS II Moravskoslezsko | 1. Regionální infrastruktura a dostupnost | 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava | Námet | Koncept | 150 000 000 Kč | 100 000 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> | "Sílnice 2008 - 3. část" | Investiční | Odbor dopravy a silničního hospodářství | ROP NUTS II Moravskoslezsko | 1. Regionální infrastruktura a dostupnost | 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury | Námet | Koncept | | |

▣ Stadium : Projekt – příprava (2)

Součet = 319 500 000 Kč Součet = 110 419 000 Kč

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|---|-----------------------------|---|--|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha | Investiční | Odbor dopravy a silničního hospodářství | ROP NUTS II Moravskoslezsko | 1. Regionální infrastruktura a dostupnost | 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava | Projekt – příprava | Jmenován projektový manažer | 79 000 000 Kč | 67 419 000 Kč |
| <input type="checkbox"/> | Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK - 7 staveb | Investiční | Odbor dopravy a silničního hospodářství | ROP NUTS II Moravskoslezsko | 1. Regionální infrastruktura a dostupnost | 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury | Projekt – příprava | Předána žádost o dotaci | 240 500 000 Kč | 43 000 000 Kč |

▣ Stadium : Projekt – realizace (1)

▣ Odbor : Odbor evropských projektů (5)

Finanční monitoring

Vedení operativní finanční evidence o projektech



Finanční monitoring projektů– základní funkce

- ↪ Pořízení rozpočtu projektu ve struktuře dané řídicím orgánem OP (regionální rady, ministerstva, EU) a sledování jeho plnění
- ↪ Pořízení rozpočtu (limitů) partnerů kraje a sledování jeho čerpání
- ↪ Vedení operativní evidence výdajů a tvorba výstupů pro ŘO OP
- ↪ Provázání s ekonomickým systémem krajského úřadu
- ↪ Manažerské výstupy pro vedení kraje a odbor evropských projektů

Finanční monitoring – výstupy – Výdaje a příjmy projektu

177.0.0.1:3390 - Připojení ke vzdálené ploše

Report Manager - Poskytovatel aplikace Microsoft Internet Explorer: Moravskoslezský kraj

MFA: /sq/Reports/Pages/Report.aspx?&navPath=%2Fnav%2F0103%2F005d+monitoring%2FPM_MAN_Detail

Report Manager

SQL Server Reporting Services
Home > Finanční monitoring >
FM_MAN_Detail

View: Properties, History, Subscriptions

New Subscription

Projekt: [Rekonstrukce silnic I. třídy] View Report

100% Find Select a format Export

Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

| | Podíl EU | Podíl SR | Podíl kraje | Podíl jiní |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Podíl: | 65.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| Výdaje celkem: 243 002 479.48 | | | | |
| Způsobilí celkem | 243 002 479.48 | 306 552 107.56 | 18 225 185.96 | 18 225 185.96 |
| Skutečnost celkem | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 301.60 |
| Skutečnost celku v % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nezpůsobilé výdaje | 0.00 | | | |
| Skutečnost | 0.00 | | | |
| Skutečnost v % | #Error | | | |
| Příjmy projektu 234 778 293.52 | 306 552 107.56 | 18 225 185.96 | | 1 000.00 |
| Skutečnost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Skutečnost v % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Připravenost 60 % | | | | |
| Stav realizace realizován | | | | |
| Stav ukončení ukončen bez problémů | | | | |
| Udržitelnost udržitelný,*** | | | | |

FM_MAN_Detail 1/1

Finanční monitoring – výstupy – soupiska faktur projektu

Report Manager - Poskytovatel aplikace Microsoft Internet Explorer: Moravskoslezský kraj

Home > Finanční monitoring > FM_SoupiskaFakturPre

Projekt: Rekonstrukce silnic I. třídy Soupiska: 2 View Report

Číslo soupisky propracovaných dokladů: 2 Název příjemce: Registrací číslo projektu: Název projektu: Rekonstrukce silnic I. třídy

Číslo etapy/periody:

Výběje příjemce

| Kód výdaje | Kód výdaje | Dávatel | | Datum zápis | Datum účtu | Výdaj (IV) | Způsobnost | Výdaj bez DPH | DPH | | Číslo celkem | Bez DP |
|--------------------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| | | Číslo faktury | IC | | | | | | KL | KL | | |
| 00 | 04.01 | 2004 | 25266294 | 14.4.2007 | 30.4.2007 | ZV | | 79 120.00 | 14 842.00 | 93 962.00 | | |
| | 04.01 | | Číslo účtu | | | NZV | | 133.19 | 25.31 | 158.50 | | |
| Mezisoučet kapitoly 02: | | | | | | | | 79 253.19 | 14 867.31 | 93 120.50 | | |
| 04 | Hlavní výdaje – publicita | 04.02 | | | | NZV | | 747.90 | 142.10 | 890.00 | | |
| Mezisoučet kapitoly 04: | | | | | | | | 747.90 | 142.10 | 890.00 | | |
| 05 | Hlavní výdaje stavění část a nákup technologi | 05.04 | 3/2006 | 10616047 | 31.7.2007 | 15.8.2007 | ZV | 7 500.00 | 1 425.00 | 8 925.00 | | |
| | | 05.04 | 2700 | 45192464 | | | ZV | 271 616.00 | 51 607.04 | 323 223.04 | | |
| | | 05.04 | 2761 | 45192464 | | | ZV | 33 021.01 | 6 273.99 | 39 295.00 | | |
| | | 05.04 | 2767 | 45192464 | | | ZV | 33 021.01 | 6 273.99 | 39 295.00 | | |
| | | 05.04 | 2771 | 45192464 | | | ZV | 33 021.01 | 6 273.99 | 39 295.00 | | |
| | | 05.01 | 20060050 | 25803603 | | | ZV | 55 000.00 | 10 450.00 | 65 450.00 | | |
| | | 05.04 | 2782 | 45192464 | | | ZV | 33 021.01 | 6 273.99 | 39 295.00 | | |
| | | 05.01 | 7/2006 | 10616047 | | | ZV | 27 289.08 | 5 184.92 | 32 474.00 | | |
| | | 05.04 | 2793 | 45192464 | | | ZV | 33 021.01 | 6 273.99 | 39 295.00 | | |
| | | 05.04 | 2006076 | 12689339 | | | ZV | 54 420.00 | 10 329.80 | 64 759.80 | | |
| | | 05.01 | 20060060 | 25803603 | | | ZV | 44 000.00 | 8 360.00 | 52 360.00 | | |

MS Project Server

Pro řízení realizace projektů



MS Project 2007 – základní funkce

- ↪ **Zakládání projektů z připravených projektových šablon**
- ↪ **Řízení životního cyklu projektu projektů po celý jeho životní cyklus pomocí systému úkolování pracovníků krajského úřadu, vykazování postupu plnění úkolů**
- ↪ Průběžná aktualizace údajů projektových plánů
- ↪ **Vytváření souhrnných výstupů pro vedení kraje, vedení odvětvových odborů i odboru realizace projektů.**
- ↪ Dokumentace dat o projektech a jejich průběhu


Příklad projektové šablony – 320 činností

| ID | Název úkolu | Názvy zdrojů | Výstup | Vstupy | Technická | 2009 | |
|-----|---|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|------|-----------|
| | | | | | | III. | Čtvrť IV. |
| 1 | ☐ Projekt KÚ (investiční) | | | | | | |
| 2 | ☐ Fáze Předprojektová (řízení portfolia projektů) | | | | | | |
| 3 | ☐ Zpracování Námětů | | | | | | |
| 13 | <i>Změna stavu Námětů na Záměry</i> | | | | | | |
| 14 | Zpracování materiálů pro Radu kraje | Metodik EP | Usnesení Ri | Seznam ; Směrnice o | | | |
| 15 | Projednáni Záměru v Radě kraje | Rada kraje;Vedoucí odbor | | | | | |
| 16 | Zpracování materiálů pro Zastupitelstvo kraje | Metodik EP | | | | | |
| 17 | Projednáni Záměru v Zastupitelstvu kraje (za 2-3 měsíce při | Zastupitelstvo kraje;Vedou | Usnesení Zp | | | | |
| 18 | Informování odvětvových odborů a žádost o zaslání Seznam | Metodik EP | Půlroční mai | | | | |
| 19 | ☐ Fáze Projektová (řízení 1-ho stavebního projektu) | | | | | | |
| 20 | ☐ Etapa přípravy projektu | | | | | | |
| 221 | ☐ Etapa Realizace projektu | | | | | | |
| 222 | ☐ Zahájení realizace projektu | | | | | | |
| 223 | ☐ Vypsání výběrového řízení na Zhotovitele stavby | | | | | | |
| 224 | Zpracování zadávací dokumentace stavby | Odbor investic | | | Metodika Ri | | |
| 225 | Příprava požadavku na VZ a předání podkladů na c | Odbor investic | Požavek na t | | šablona Po | | |
| 226 | Zajištění procesu vyhlášení VZ/poptávky | KŘ-odd.VZ;Člen projektov | | | | | |
| 227 | Zajištění procedu výběru Zhotovitele | KŘ-odd.VZ;Člen projektov | | | | | |
| 228 | Zajištění uzavření smlouvy o dílo | KŘ-odd.VZ;Člen projektov | | | | | |
| 229 | ☐ Vypsání výběrového řízení na technický dozor in | | | | | | |
| 235 | Zajištění jiných stavebně technických prací (např. arcl | Odbor investic | | | | | |
| 236 | ☐ Vypsání výběrového řízení na další části projektu | | | | | | |
| 241 | ☐ Vypsání výběrového řízení na Auditora projektu (| | | | | | |
| 242 | Výkrovní zadání | Projektový manager | | | | | |

Navštivte nás na našem stánku

číslo **31**

I. patro, přísálí hlavního sálu



Děkuji za pozornost

Asseco Czech Republic, a.s.

Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9

Tel.: +420 266198111

Fax: +420 266198641

Email: sales@asseco.cz

www.asseco.cz

THIS INFORMATION SERVES FOR MARKETING PURPOSES AND CONSTITUTES NEITHER AN OFFER TO SELL NOR A SOLICITATION TO BUY SECURITIES OF Asseco Czech Republic, a.s. A PUBLIC OFFER BY Asseco Czech Republic, a.s. HAS NOT YET TAKEN PLACE. ANY SECURITIES ORDERS RECEIVED PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE OFFERING PERIOD WILL BE REJECTED. IF ANY PUBLIC OFFERING IS MADE IN POLAND, A PROSPECTUS, APPROVED BY THE COMPETENT FINANCIAL MARKET AUTHORITY WILL BE PUBLISHED AND BE AVAILABLE AT www.asseco.cz.

THIS ADVERTISEMENT IS NOT BEING PLACED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND MUST NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES."