
AktuálŶí stav projektu 
přeshraŶičŶíĐh služeď eHealth



Deployment of Cross-Border eHealth Services in the

Czech Republic – NIXZD.CZ

• projektové koŶsorĐiuŵ:
• Kraj VysočiŶa 
• MiŶisterstvo zdravotŶiĐtví České repuďliky 
• Nemocnice Jihlava 

• )dravotŶiĐká záĐhraŶŶá služďa Kraje VysočiŶa

• Cíleŵ projektu je zřízeŶí NárodŶího koŶtaktŶího ŵísta pro eHealth (eHNCP) pro
Českou republiku a zapojeŶí České republiky do Đeloevropského mechanismu
výŵěŶy zdravotŶiĐké dokumentace pro služďu paĐieŶtský souhrn (Patient
Summary).

• Celkové Ŷáklady projektu - 477 474 EUR, podpora z fondu CEF – 358 107 EUR

• TrváŶí projektu – 1.1.2017 – 31.12.2020



Evropská koŵise – DG SANTE
• CEF eHealth DSI – Ŷástroje a služďy využívajíĐí IT pro 

zlepšeŶí přeshraŶičŶíĐh služeď eHealth, a to 

- paĐieŶtský souhrŶ
- elektronickou preskripci

• EC - DG SANTE je vlastŶík  a poskytovatel eHDSI

• Poskytuje tzv. ĐeŶtrálŶí služďy iŶfrastruktury eHealth:

- ŵoŶitorovaĐí služďy
- služďy pro testováŶí a audit
- terŵiŶologiĐké služďy
- konfigurace

- služďy pro koordiŶaĐi a spolupráĐi DG SANTE a 
čl. států ;orgaŶizačŶí  zajištěŶí, koŵuŶikačŶí 
platforma, atd.)

...a další....



eHDSI



Účel NCPeH



AktuálŶí stav projektu
• Co je hotovo ?

LegislativŶě
• NCP součástí zákoŶa o zdravotŶíĐh služďáĐh, ŵožŶost koŵuŶikaĐe s IS)R, ageŶda, AIS
• VytvořeŶo základŶí portfolio testovaĐíĐh dat ;testovaĐíĐh paĐieŶtů ve forŵě HL7 CDAͿ

OrgaŶizačŶě
• V řešitelskéŵ týŵu aktuálŶě 25 lidí
• )orgaŶizujeŵe projektové porady pro státy řešíĐí paĐieŶtský souhrŶ ;ϭϮ státůͿ

Technicky

• FuŶkčŶí prostředí NCP – testovaĐí i provozŶí, iŶterŶetové i TESTA-ng

• VytvořeŶo základŶí portfolio testovaĐíĐh dat ;testovaĐíĐh paĐieŶtů ve forŵě HL7 CDA, 
včetŶě zázŶaŵů v ROB, ISEO, NR)P, NIA, Portál oďčaŶa, NISy ...)

• FuŶkčŶí ŶárodŶí koŶektor s realizovaŶou iŶtegraĐí do prostředí eMEDOCS/ISAC, ZDRAVEL –
ŶačítáŶí HL7 CDA

• DokoŶčeŶy všeĐhŶy testy požadovaŶé ze straŶy EC ;testováŶo s 5ti státyͿ
• )realizováŶo zapojeŶí NCP do CMS 2.0 a TESTA-ng



AktuálŶí stav projektu
• Na čeŵ aktuálŶě praĐujeŵe?

LegislativŶě
• Návrh metodiky provozu a teĐhŶiĐkého rozhraŶí NIS a výŵěŶŶýĐh sítí pro zprostředkováŶí

PS v podŵíŶkáĐh ČR (vazba na projekty IROP) - https://www.nixzd.cz/standard

• Konzultace s UOOU – oĐhraŶa osoďŶíĐh dat, souhlas paĐieŶta, dopady GDPR

• Úprava vyhlášky o vedeŶí )D - zavedeŶí pojŵu PS, poviŶŶé Ŷáležitosti, kódováŶí

OrgaŶizačŶě
• DokoŶčeŶí průzkuŵu stavu eHealth rozhraŶí v ČR, Ŷávrh katalogu eHealth služeď
• IŶteŶzivŶí příprava Ŷa audit – dokumentace NCPeH, ISO27001, ITIL

Technicky

• )ískáŶí přístupu do IS)R ;zavedeŶí do ISoISVSͿ, Đertifikát
• PřipojeŶí ŶárodŶího koŶektoru do IS)R ;ROB, eGSB, koŵpozitŶí služďy, ISEOͿ – získáŶí 

demografie pacienta (IHE profil XCPD)

• Konverze PS v DAST 4.0 do PS v HL7 CDA (ICZ)

• Služďa eGSB pro Portál oďčaŶa ;výpis PSͿ

https://www.nixzd.cz/standard


AktuálŶí stav projektu• Co pláŶujeŵe?
LegislativŶě
• SpolupráĐe s MZdr při přípravě Ŷávrhu zákoŶa o eHealth – identifikace paĐieŶtů, pozice

NCP v iŶfrastruktuře MZd, vazba na zdravotŶí registry, autentizace a autorizace lékařů, Opt-

out

OrgaŶizačŶě
• Audit – dle staŶoveŶého ráŵĐe. Readiness Criteria Checklist – legal and compliance,

organizational, IS security, semantics, technical domain.

• Příprava projektu CEF eID – vývoj, otestováŶí a předáŶí refereŶčŶí iŵpleŵeŶtačŶí metodiku

propojeŶí eID node s eIDAS nodem, která bude použitelŶá pro ŶárodŶí sĐéŶáře.

Konsorcium – Portugalsko, Rakousko, NěŵeĐko, ŘeĐko, Itálie, Litva, ČR
• CEF eRecept – konsorcium KrVys / SÚKL – přeshraŶičŶí výŵěŶa a dispenzace eReĐeptů -

2020

• VeřejŶý seŵiŶář NIXZD – 25.5. Jihlava ; Český Boot-Camp a ŶásledŶý CONNECT-A-THON –
podzim 2018 a jaro 2019

Technicky

• Příprava ostrého provozŶího prostředí v TESTA-ng

• PuďlikováŶí služeď do iŶterŶetu prostředŶiĐtvíŵ iŶfrastruktury CMS Ϯ.Ϭ
• Návrh ŵetody auteŶtizaĐe a autorizaĐe lékařů
• Návrh arĐhitektury portálu NCP a API pro ČR, vývoj
• KoŵpoŶeŶta pro portál oďčaŶa ;NIAͿ



Architektura



OďeĐŶá arĐhitektura NCPeH



OďeĐŶá arĐhitektura NCPeH



Síťová arĐhitektura NCPeH



13 11.4.2018



14 11.4.2018



15 11.4.2018



StěžejŶí výstupy projektu

• Vznik ŵeziŶárodŶě staŶdardizovaŶého prostředí pro výŵěŶu
zdravotŶiĐkýĐh dat, které je využitelŶé i pro vŶitrostátŶí komunikaci

• Nezbytnost využití silŶýĐh a důvěryhodŶýĐh auteŶtizačŶíĐh a autorizačŶíĐh
prostředků zdravotŶiĐkýĐh praĐovŶíků pro přístup ke zdravotŶiĐké
dokumentaci.

• Příprava na zŵěŶu filozofie práĐe s Đitlivýŵi osoďŶíŵi údaji – doctor

centric vs. pacient centric

• )avedeŶí ŵeziŶárodŶíĐh staŶdardů pro indentifikaci pacienta

;ďezvýzŶaŵový ideŶtifikátorͿ a pro vedeŶí zdravotŶiĐké dokumentace (PS)

• PřeŶos doďré praxe v oblasti vývoje systéŵů s vysokýŵi požadavky na

interoperabilitu – vývoj, dokumentace, testováŶí, ....



www.nixzd.cz

Děkujeme za pozornost!!

http://www.nixzd.cz/

