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Informace o projektu
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• Novostavba lůžkové části a změna staveb stávajících

• Fáze realizace stavby

• Odhadované investiční náklady cca 370 mil

• 77 lůžek v 66 pokojích

• Odhadovaný počet zaměstnanců 58



Pilotní projekt Olomouckého kraje

3www.agenturacas.gov.cz

• Předchozí stupně DSP a DPS zpracovány v BIM jako dobrý 

základ pro realizaci

• Pro výběrové řízení Zhotovitele stavby použit BIM protokol a 

ČAS a jeho přílohy

• Standardizovaný dokument = přidaná hodnota

• BIM Protokol = definice zadání



Pilotní projekt Olomouckého kraje - realizace

4www.agenturacas.gov.cz

• Dobrovolná spolupráce s ČAS

• Aktivní příprava na zákonnou povinnost od 1.1.2027

• Vzdělávání pracovníků 

• Příklad dobrého postupu a praxe veřejného zadavatele

• Zpětná vazba ČAS

• Takto vyhodnocení u všech pilotních projektů



BIM Protokol
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• Úroveň informačních potřeb

• Společné datové prostředí (CDE)

• Role a odpovědnosti

• Zásady pro řešení konfliktů

• Řešení změn dokumentů

• Ochrana citlivých informací

• Licenční ujednání



Přílohy BIM Protokolu - EIR
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• Smluvní příloha BIM protokolu

• V co největší míře ponecháno v původním znění

• Cíle a účely užití

• Milníky, Odpovědnosti a lhůty

• Koordinace a kontroly

• Požadavky na informace (IMS a DIMS), řízení rizik

• Standardy



Přílohy BIM Protokolu – EIR - doplnění
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• Schvalovací procesy v CDE

• Popsány procesní toky v realizaci

• Vzorkování

• Změnové listy

• KZP

• Přejímky zakrývaných konstrukcí

• Zápisy z KD, BOZP

• Vady dokončených prací

• Požadavky pro správu majetku a provoz



Ukázka toku schvalovacího procesu

Schvalovací proces Nahrání Kontrola 1 Kontrola 2 Kontrola 3 Schválení

DSPS - dokumentace Projektant Autorský dozor x x TDS

DSPS - modely Zhotovitel Koordinátor BIM Projektový 
manažer BIM x Objednatel

Modely 
rozestavěnosti Zhotovitel Koordinátor BIM Projektový 

manažer BIM x Objednatel

Změnové listy Zhotovitel Autorský dozor TDS x Objednatel

Vzorkování Zhotovitel Provozovatel Autorský dozor x Objednatel

Vady dokončených 
prací TDS Zhotovitel x x TDS
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Předběžný BEP
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• Příloha SoD

• Šablona pro vyplnění

• Vyplňuje vedoucí pověřená strana (uchazeč)

• Reakce pověřená strany na EIR

• Vzniká z něj BEP rozšířením o provozní část



Představení společnosti BIM Consulting
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• Jsme tým konzultantů a vývojářů zabývající 
se digitalizací stavebnictví

• Řešíme BIM (Building Information Management) 
na stavebních projektech po celý životní cyklus 
stavby – od zadání po demolici

• Vyvíjíme aplikace pro stavebnictví na míru –
digitalizace procesů, zpracování dat z 
informačních modelů staveb, systémová integrace 

• Poskytujeme podporu investorům, 

projektantům i stavebním firmám

• Specializujeme se na technické, procesní a 
projektové konzultace



DĚKUJEME!
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