



# Aktuální situace v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)

09. 04. 2018  
ISSS, Hradec Králové  
Zdeněk Semorád



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# IROP

- Program schválen Evropskou komisí dne 4. 6. 2015
- Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR
- Alokace v Kč: cca 117 mld. Kč (vliv kurzu)
- Řídící orgán: MMR, odbor řízení operačních programů
- Kofinancování: 85 % EFRR a 15 % (národní spolufinancování),  
popř. 80, 863 % EFRR a 19, 137 % u celorepublikových řešení





## Specifický cíl 3.2 IROP

**Alokace: 330 mil. EUR (cca 8,7 mld. Kč)**

- rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement)
- modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému
- kybernetická bezpečnost





# Přehled stavu SC 3.2 k 1. 4. 2017 (minulé ISSS 2017)

Název výzvy	Alokace EFRR (Kč)	Počet registrovaných žádostí	Příspěvek EFRR (Kč) registrovaných žádostí	Počet schválených projektů	Příspěvek EFRR (Kč) schválených projektů
4. výzva – Úplné elektronické podání	400 000 000	4	110 839 034,1	4	172 132 195,50
10. výzva – Kybernetická bezpečnost	1 200 000 000	4	112 955 898,19	2	97 139 848,79
17. výzva – eLegislativa, eSbírka, NDA	600 000 000	2	432 796 802,47	2	432 796 802,47
23. Výzva – Specifické informační a komunikační systémy I.	2 060 500 000	2	84 801 583,76	1	59 836 400
26. Výzva - eGovernment	3 119 000 000	4	624 661 364,19	1	177 848 578,17
28. Výzva - Specifické informační a komunikační systémy II.	1 378 849 855	55	517 265 825,81	19	158 508 187,84
<b>Celkem</b>	<b>8 758 349 855</b>	<b>71</b>	<b>1 883 320 508,52</b>	<b>29</b>	<b>1 098 262 012,77</b>





# Přehled aktuálního stavu SC 3.2 k 28. 3. 2018

Název výzvy	Alokace EFRR (Kč)	Počet registrovaných žádostí	Příspěvek EFRR (Kč) registrovaných žádostí	Počet schválených projektů	Příspěvek EFRR (Kč) schválených projektů	Počet projektů v procesu hodnocení	Příspěvek EFRR (Kč) projektů v procesu hodnocení	Počet náhradních projektů	Příspěvek EFRR (Kč) náhradních projektů	Počet vyřazených, nehodnocených nebo odstoupených projektů	Příspěvek EFRR (Kč) vyřazených, nehodnocených nebo odstoupených projektů
4. výzva – Úplné elektronické podání	400 000 000	11	272 445 456,25	5	172 132 195,50	5	92 896 628,25	0	0	1	7 416 632,50
10. výzva – Kybernetická bezpečnost	1 200 000 000	141	3 714 307 568,72	29	595 931 791,84	30	994 406 325,44	0	0	82	2 123 969 451,44
17. výzva – eLegislativa, eSbírka, NDA	600 000 000	3	444 089 376,51	3	444 089 376,51	0	0	0	0	0	0
23. Výzva – Specifické informační a komunikační systémy I.	2 060 500 000	35	2 059 393 805,25	27	1 690 297 273,29	6	351 407 481,24	0	0	2	17 689 050,72
26. Výzva - eGovernment	3 119 000 000	101	4 265 300 647,30	63	2 679 658 829,89	35	1 529 854 410,86	2	43 039 064,05	1	012 748 342,50
28. Výzva - Specifické informační a komunikační systémy II.	1 378 849 855	257	2 153 750 739,87	161	1 386 631 835,28	26	291 307 996,52	3	50 665 967,00	67	425 144 941,07
<b>Celkem</b>	<b>8 758 349 855</b>	<b>548</b>	<b>12 909 287 593,90</b>	<b>288</b>	<b>6 968 741 302,31</b>	<b>102</b>	<b>3 259 872 842,31</b>	<b>5</b>	<b>93 705 031,05</b>	<b>153</b>	<b>2 586 968 418,23</b>





# Rekapitulace stavu ISSS 2017 - 2018

## ISSS 2017:

- Registrováno celkem 71 projektů za 1,88 mld. Kč z EFRR

## ISSS 2018:

- Registrováno celkem 548 projektů za 12,9 mld. Kč z EFRR

**V době konání ISSS 2017 byly výzvy otevřeny od 1,5 roku (4.výzva) do 11 měsíců (28. výzva) = většina projektů byla podána na poslední chvíli před ukončením výzev**





## Výhled v SC 3.2

- Všechny projekty by měly být dohodnoveny cca do konce 1. pololetí 2018
- Veškerá zbylá alokace z výzev č. 4 a č. 17 byla použita na navýšení výzev č. 23 a č. 26
- V současné době již není žádná disponibilní alokace a ŘO IROP již neplánuje žádné další výzvy v SC 3.2 ani další navyšování
- Nyní nastává fáze implementace a sledování rizikových projektů ze strany ŘO IROP





# Desatero dobré praxe realizace IT projektů

1. Vytvořit strategii realizace a případného dalšího rozvoje informačního systému;
2. Zajistit nezávislé a odborné posouzení studie proveditelnosti projektu a rovněž dokončeného projektu;
3. Pořídit dostatečné podklady o stanovení předpokládané hodnoty informačního systému;
4. Aktivně monitorovat riziko střetu zájmů a předcházet mu;
5. Při zpracování studie proveditelnosti projektu zaměřeného na upgrade informačního systému vždy zhodnotit nulovou variantu, rozvoj stávajícího systému a vytvoření zcela nového systému;







# Desatero dobré praxe realizace IT projektů

6. U veřejných zakázek na pořízení SW a HW klást velký důraz na vymezení smluvních podmínek, zejména v oblasti autorského práva (vlastnictví zdrojových kódů, právo upravovat a jinak zasahovat do autorského díla i bez svolení autora, apod.);
7. Nedopustit změny během realizace, které by vedly k podstatným změnám v projektu (např. změna subdodavatele vedoucí ke změně architektury);
8. Budovat stabilní realizační týmy a v maximální možné míře omezit počet změn na vedoucích pozicích ;





# Desatero dobré praxe realizace IT projektů

9. Zavést a dodržovat metodiku řízení projektů;
10. Vytvořit pravidla pro testování a evaluaci dat obsažených v informačních systémech, např. z hlediska úplnosti, spolehlivosti a aktuálnosti;





## Ukázky již doporučených projektů k financování

- eHealth systém integrované psychiatrické péče IRIS (Národní ústav duševního zdraví, 80 mil. Kč z EFRR)
- Implementace nového lesnického informačního systému (Lesy České republiky, s.p., 95 mil. Kč z EFRR)
- Informační systém interní komunikace (Ministerstvo vnitra, 277 mil. Kč z EFRR)
- Bezpečnostní infrastruktura MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 80,6 mil. Kč z EFRR)
- Vybudování informačního systému technické infrastruktury veřejné správy (Ministerstvo vnitra, 363 mil. Kč z EFRR)





# Ukázky již doporučených projektů k financování

- Sdílení zdravotnické obrazové medicíny, zavedení služeb eHealth a podpora telemedicíny (Městská nemocnice Ostrava, 15 mil. Kč z EFRR)
- Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice (Ministerstvo zdravotnictví, 62 mil. Kč z EFRR)
- Platforma pro statistiku, reporting a analýzy (životního prostředí, 57 mil. Kč z EFRR)
- Rozvoj ZABAGED 2014+ (Zeměměřický úřad, 52 mil. Kč z EFRR)

**Celkem schváleno k 28. 3. 2018 265 projektů za 6 mld. Kč z EFRR**





# Děkuji za pozornost

**Zdeněk Semorád**

náměstek pro řízení sekce evropských  
programů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

[zdenek.semorad@mmr.cz](mailto:zdenek.semorad@mmr.cz)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR