

Národní digitální archiv

Bc. Jiří Bernas



Aktuální stav

- Rutinní průběh většiny skartací a přejímek
- Vývoj nových modulů
 - IDaGe
 - AbD
 - COSA
 - NDB
- Úpravy Validátoru SIP
- Vývoj IS NDA II



Nové moduly portálu

- IDaGe – přejímání databází a informačních systémů
- COSA – integrace s počítačícími software archivů
- AbD – evidence informačních systémů pro potřeby výběru
- NDB – digitální badatelna



Validátor SIP

- Validovány jsou SIPy verze 3 i 4 NSeSSS
- Pravidla pro verzi 4 jsou zveřejněna i na Githubu a připomínky k nim je možno zadávat tamtéž
- https://github.com/NACR-CZ/Validator_SIP/issues
- Optimalizace kódu aplikace

IS NDA II

- Běží analytická fáze (definice procesů, use case, konkretizace funkčních a nefunkčních požadavků)
- Veřejné zakázka na rozšíření kapacity



2025

- založeno 3356 skartačních řízení
- ukončeno 2909 řízení
- ukončeno 851 přejímek



Statistiky řízení

Celkem (od 1. 4. 2021)

- skartačních řízení: 12 441
- ukončeno: 9 847
- zrušeno: 1 286
- rozpracováno: 1 308
- přejímek: 3 066
- uloženo: 2 568
- ukládá se: 92
- rozpracováno: 315
- zrušeno: 91



Problémy

- Přes posílení infrastruktury přetrvává problém s dobou ukládání přejímek
- S úpravou kódu Validátoru SIP se objevují některé starší problémy (s lomítky, s kódováním)
- Nutné úpravy v souvislosti s novými moduly



Plány

- Spuštění nových modulů
- Dokončení modulu COSA
- Dokončení analytické fáze IS NDA II
- Vývoj a instalace IS NDA II
- Zahájení testování IS NDA II



Děkuji za pozornost