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Shrnutí dosavadního vývoje KIVS

Koncepce KIVS připravena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006

Schválena usnesením Vlády ČR ze dne 8. listopadu 2006   
č. 1270  a dále ze dne 12. prosince 2006 usnesením č. 1453 

Co umožňuje:

Významně posiluje koordinovanost jednotlivých složek 
veřejné správy a samosprávy v procesech využívání a 
rozvoje komunikační infrastruktury, což ve výsledku vede 
k efektivnějšímu vynakládání veřejných (státních) 
finančních prostředků v této oblasti



Průběh koncepce KIVS
období 07/2007 až 03/2011

Příprava koncepce KIVS

2006 až 06/2007

Příprava strategie a právního a rámce koncepce KIVS, komunikace 

koncepce v rámci veřejné správy a příprava podkladů pro první kolo 

zadávacích řízení na uzavření prováděcích smluv

1. kolo koncepce KIVS

07/2007 až 06/2008

Primárním cílem byl bezproblémový hromadný přechod určených 

služeb  užívaných orgány/subjekty veřejné správy na nový model a 

právní rámec koncepce KIVS při současném snížení nákladů na 

komunikační služby.

2. kolo koncepce KIVS

07/2008 až 06/2009

Primárním cílem byla migrace služeb užívaných státní správou (včetně 

začlenění požadavků na nové služby, úpravy parametriky služeb a 

zařazení nových subjektů do koncepce KIVS) s vytvoření konkurenčního 

prostředí mezi operátory, využitím principu univerzální přípojky (subjekt 

využívá nejvýhodnější konkrétní službu bez ohledu na operátora) a 

optimalizací stávající infrastruktury směrem k perspektivním 

technologiím (zejména IP VPN).

3. kolo koncepce KIVS

07/2009 až 03/2011

Udržení příznivých trendů koncepce KIVS a další rozvoj infrastruktury a 

jejích služeb. Příprava nové koncepce KIVS pro období po 03/2011.



Snížení nákladů působením koncepce KIVS
období 07/2007 až 06/2009

Celkově dosaženo přes 175 milionu Kč úspor v datových službách a přes 
95 milionů Kč ve službách hlasových

Regionální datové služby Přenosové technologie bod-bod

(strukturované digitální a analog. 

okruhy)

Hlasové služby

Celkové snížení nákladů o 18 %

(u IP služeb 20 %).

Celkové snížení nákladů o 5,5 % Celkové snížení nákladů více než 9,5 

%

Silný vliv konkurence u IP služeb nejprve v 

regionu Praha (pokles 15-45 %), následně 

v ostatních regionech (pokles až  45 %). U

některých IP služeb pokles až o 60 %. 

Další snižování nákladů limitováno 

regulatorními omezeními a 

nákladovými cenami operátorů.

Součástí řešení je migrace na IP služby.

Výrazná úspora hovorného z 

objemových slev (cca 10 % v prvním 

roce) a následný silný vliv konkurence 

na vybrané komodity (plošný pokles 

cen více než 10%, při uplatnění

alternativním operátorů až 45 %)

Další úspory nákladů lze docílit konsolidací

infrastruktur veřejné správy, posilováním 

úlohy IP  technologie a jejího sdílení a 

zapojením a využitím dalších vybudovaných 

a rozvíjených infrastruktur státu a 

infrastruktur typu MAN a regionálních sítí

Další úspory nákladů lze docílit 

přechodem na nákladově výrazně 

efektivnější IP VPN a DSL technologie

Další výrazné úspory lze docílit v rámci 

propojení hlasových služeb subjektů 

veřejné správy v centrálním místě 

služeb, využití IP telefonie a 

jednotném nákupu provozu do 

veřejných telefonních sítí 



Snížení nákladů působením koncepce KIVS
období 07/2009 až 03/2010

Nadále se uplatňuje a bude uplatňovat (dle stávající situace a příslušné predikce) z 
pohledu úspor trend udržení a mírný pokles cenových hladin služeb včetně redukce 
působících inflačních vlivů.

Výrazným faktorem je v současnosti nutnost udržení rozsahu a kvality služeb při 
redukovaných rozpočtových prostředcích. V případech navyšování kvality a objemu 
služeb jsou úspory zaměřeny na omezení výraznějšího zvyšování zátěže na státního 
rozpočtu.

Celkový rozsah úspor koncepce KIVS v období 07/2007 až 03/2011 je 

kalkulován na více než 650 miliónů korun.



Struktura služeb dle katalogových listů KIVS

Datové služby zaměřené regionálně (na úrovni krajů) Počet

Připojení k 
síti Internet

Přístup k celosvětové síti Internet přes infrastrukturu operátora

(asymetrické – DSL [3833], symetrické do 8Mbit/s [13], symetrické nad 10Mbit/s
[25])

3871

Připojení do 
IP VPN

Přístup ke službám CMS včetně infrastrukturních služeb, přístupu do resortních sítí 
IP VPN, přístupu k centrálnímu Internetu a přístupu ke specifickým sítím 

(asymetrické – DSL [759], symetrické do 8Mbit/s [2490], symetrické nad 10Mbit/s
[62])

3311

Datová 
centra

Služby datových center operátorů typu hosting [1] (se zaměřením na webhosting) a 
housing [8]

9

Datové služby zaměřené celorepublikově (v rámci ČR) Počet

Datové 
propojení

Propojení na bázi pronajatých okruhů (LL [1100], Ethernet [142], nestrukturované 
analogové okruhy [1374]), virtuálních kanálů (Frame Relay [15], ATM [2]) a 
pronajatých nenasvícených optických vláken [60]

2713

Specifické Služby integrace a migrace KIVS zaměřené na podporu realizace migračních a 
integračních projektů komunikačních infrastruktur jednotlivých resortů do prostředí 
KIVS

10



Struktura služeb dle katalogových listů KIVS

Hlasové služby Počet

HTS Pevná analogová telefonní přípojka do JTS s možností hlasového, faxového a 
datového spojení

6808

ISDN2 Pevná samostatná telefonní přípojka do JTS s možností hlasového, faxového a 
datového spojení s rozhraním ISDN

1700

ISDN30 Pevné připojení pobočkové ústředny až 30 hlasovými kanály zakončené standardním 
rozhraním G.703 nebo E1

519

PCM2MB Pevné připojení pobočkové ústředny PCM s 30 hlasovými digitálními kanály, každý s 
rychlostí 64kbit/s zakončené standardním rozhraním na E1-G.703 ve zvolené 
konfiguraci příchozích a odchozích kanálů.

180

Specifické Specifické hlasové služby typu barevné linky (modrá [1], žlutá [0], zelená [8], bílá [3]) 
a virtuální privátní sítě [0]

12



Statistika soutěží KIVS

Počet

Počet uzavřených prováděcích smluv – datové služby 49

Počet soutěžených katalogových listů – datové služby 570

Počet uzavřených prováděcích smluv – hlasové služby 17

Počet soutěžených katalogových listů – datové služby 47



Pokračování realizace Koncepce KIVS pro období

2011-2015 (1)

Klíčovým úkolem je zajištění kontinuity programu  KIVS i po období 

03/2011, kdy končí platnost stávající rámcové smlouvy a pokračování 
realizace koncepce KIVS

Naplnění tohoto úkolu vyžaduje:

Stanovení strategie nového KIVS (plánováno na období 03-04/2010) 
specifikující návaznosti na stávající právní rámec KIVS, stanovující cílové 
portfolio služeb KIVS (zejména redefinice stávajících služeb a 
problematika mobilních služeb) a na základě dosavadních zkušeností 
revidující stávající mechanizmy KIVS (zejména posílení nástrojů pro 
kontrolu cenových hladin a pro uplatňování objemových slev, korekce 
opčních mechanizmů, pružnější přístup k regionalitě služeb a 
strategie zapojení dalších poskytovatelů služeb).

Zajistit přechod na širokopásmové datové služby 



Příprava nové rámcové smlouvy (plánováno na období 03-07/2010) 
zahrnující návrh rámcové smlouvy v souladu se strategií, modifikace 
stávajících a příprava nových katalogových listů služeb v souladu se 
stanoveným cílovým portfoliem služeb, provedení soutěže na novou 
rámcovou smlouvu KIVS a její podpis.

Aktualizace Dohod o centrálním zadávání v souvislosti s nově uzavřenými 

rámcovými smlouvami

Realizace zadávacích řízení na uzavření prováděcích smluv KIVS (plánováno 

na období 05-12/2010) zahrnující přípravu požadavků konečných uživatelů 

na služby KIVS, stanovení priorit a strategie soutěže, provedení zadávacích 

řízení na uzavření prováděcích smluv včetně jejich podpisu a přistoupení 

konečných uživatelů.

Migrace služeb (plánováno na období 01-03/2011) zajišťující plynulý a 

bezproblémový přechod služeb ze stávajícího programu KIVS pod nový 

program KIVS a jejich následný provoz.

Pokračování realizace Koncepce KIVS pro období

2011-2015 (2)



Harmonogram KIVS pro následujících 12 měsíců (1)
Strategie nového KIVS 03-04/2010

Princip a mechanizmy návaznosti stávající rámcové smlouvy a nové rámcové smlouvy 03-04/2010

Stanovení cílových služeb včetně zařazení nových služeb (např. zařazení mobilních služeb) 03-04/2010

Stanovení principů pro kontrolu cenových hladin (zejména stanovování maximálních 

cenových limitů)

03-04/2010

Revize konceptu objemových slev služeb (zejména bázím, vůči kterým jsou počítány 

objemové slevy) 

03-04/2010

Úpravy principů opčních mechanismů (sdružování zbytkových opcí, apod.) 03-04/2010

Strategie přístupu k regionalitě některých služeb (např. posouzení efektivita krajského 

členění některých služeb)

03-04/2010

Koncept zapojení dalších poskytovatelů služeb 03-04/2010

Strategie řešení dalších technologických oblastí (realizace a požadované rychlosti poslední

míle, využití infrastruktur ve vlastnictví státu, sdílení přípojek s více agendami VVM,

realizace konektivity pro datová centra/prostory pro systémy veřejné správy, využití

připravovaných datových sálů CMS apod.)

03-04/2010

Předložení informace o pokračování realizace Koncepce KIVS přijaté Vládou ČR v roce 2006 04/2010



Příprava nové rámcové smlouvy 03-07/2010

Návrh rámcové smlouvy v souladu se strategií nového KIVS 03-04/2010

Modifikace stávajících katalogových listů (zejména parametriky) 03-04/2010

Příprava nových katalogových listů (pro nové služby) 03-04/2010

Vypsání soutěže na novou rámcovou smlouvu 05/2010

Vyhodnocení, vyhlášení a podpis rámcových smluv 06-07/2010

Aktualizace Dohod o centrálním zadávání v souvislosti s nově uzavřenými 

rámcovými smlouvami

07/2010

Harmonogram KIVS pro následujících 12 měsíců (2)



Harmonogram KIVS pro následujících 12 měsíců (3)

Příprava nové soutěže na služby dle nové rámcové smlouvy 05-12/2010

Revize stávajících dat o službách do podoby dle modifikovaných 

katalogových listů

05-06/2010

Revize požadavků na stávající typy služeb 05-06/2010

Shromáždění požadavků na nové služby 05-06/2010

Stanovení strategie soutěží včetně migrační strategie pro nové služby 

(členění požadavků, délky soutěží, přechodná období, stanovení 

cenových hladin, apod.)

07/2010

Sestavení podkladů pro soutěže 08/2010

Vypsání soutěže 08/2010

Příprava a podání nabídek 09/2010

Vyhodnocení soutěží 09-10/2010

Vyhlášení soutěží 10-11/2010

Příprava a podpisy prováděcích smluv 11-12/2010



Další rozvoj CMS (1)

CMS KIVS

KIVS je navržena jako centralizovaná komunikační infrastruktura s 

Centrálním místem služeb (dále jen „CMS“), které je jediným místem 

výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy (dále 

jen „ISVS“) a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet a 

specifických neveřejných sítí např. sítí Evropské unie (dále jen „EU“). 

CMS dále zajistí propojení jednotlivých technologických center ORP a Krajů, 

propojení regionálních a metropolitních infrastruktur, dále zajistí realizaci 

generických a centrálních služeb pro eGoncentra. Součástí CMS vzniknou i 

datové sály CMS pro hostování infrastruktury CMS a centrálních systémů 

eGovernment, včetně infrastruktury pro systémy Základních registrů, 

Czechpoint, PVS, ePusa, Smartadministration a další.



Další rozvoj CMS (2)

přechod na 10 Gbit/s infrastrukturu

konsolidace hlasových služeb, VOIP pro subjekty KIVS

realizace datových sálů CMS

modernizace Dohledového prostředí a Servicedesku

realizace nových sdílených infrastrukturálních služeb

příprava infrastruktury pro základní registry

příprava infrastruktury pro informační systémy operačního 
řízení technologií pro příjem tísňového volání základních 
složek integrovaného záchranného systému

realizace CMS II



Prostory, kde jsou jednotlivé části CMS umístěny, odpovídají následujícím požadavkům:

teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 19 C do 25 C, relativní vlhkost 

v rozmezí 35 % - 65 %, 

v místnostech, kde je CMS umístěno, jsou instalována požární čidla na kouř a 

teplotu, 

tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické protipožární signalizace a 

elektronické zabezpečovací signalizace, 

v prostorech je zajištěn rozvod elektrické energie 230/50 V s bezvýpadkovým

zálohováním, samostatně jištěnými rozvaděči, jsou rovněž zajištěny dieselové 

agregáty, 

je zajištěna vnější ochrana budovy bezpečnostní službou nepřetržitě 24 hodin 

denně a 7 dní v týdnu, přičemž jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do 

objektu, v němž se prostory s CMS nacházejí, 

datové sály CMS splňují podmínky Vyhlášky č. 528/2005 Sb. o fyzické 

bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky 

č. 19/2008 Sb. pro stupeň utajení Důvěrné 

prostory, v nichž se CMS nachází, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody 

Další rozvoj CMS (Datové sály)



U systémů provozovaných v prostředí CMS budou zajištěny následujících vlastností 

dohledu: 

Konsolidace a korelace událostí a incidentů v reálném čase a root-cause 

Kompletní viditelnost všech KPI a SLA napříč aplikacemi/systémy, infrastukturou

a službami CMS. 

Zajištění konsolidace fault a performance dat a napojení na tzv. umbrella

dohledové prostředí MV (technologie Netcool) a automatizované propojení na 

servicedesk (Omnitracker), tedy jednotný dohled nad celou heterogenní 

technologickou, komunikační a aplikační infrastrukturou 

Sledování následujících KPI: 

Aktuální stav SLA 

Procentuální poměr, kdy je služba dostupná 

Celkový down-time služby pro dané SLA 

Zbývající čas do překročení SLA 

Další rozvoj CMS (Dohledové prostředí)


