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O které
 

projekty jde ?

Projekty realizované v rámci konkrétních 
operačních programů SF EU

Například: 

Projekty „Smart Administration“
Např.: Zefektivnění projektového řízení ve veřejné správě

nebo velké dopravní stavby

ale i jednoduchý projekt na výstavbu laviček města
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Realita „běžných“
 

selhávajících 
projektů

Stav projektové řízení velkých projektů dle 
analýzy Standish Group (analýza za 2000 až 2008):

projektů
 

končí úspěšně

projektů
 

je dodaných
se zpožděním
s vyšším rozpočtem 
nebo sníženou kvalitou

projektů
 

selhává.

3

35%

40%

25%
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V čem jsou projekty financované
 

ze 
SF EU jiné

 
než

 
„běžné“

 
projekty?

Vyžadují srovnatelně kvalitní a 
metodický projektový přístup

Ale navíc mají:

specifický průběh

specifické kritické body

specifická rizika
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Specifický průběh

Idea  fáze projektu
Studie proveditelnosti a analýzy
Žádost o dotaci v IS Benefit
Pak cca 3 měsíce čekáme na schválení…

Schváleno! Fáze Realizace projektu 
Nastupují výběrová řízení
Realizace výsledků VŘ
Monitorovací zpráva

+ žádost o platbu
Závěrečná Monitorovací zpráva 

5 let udržitelnosti – Fáze provozu
Každý rok 1 Zpráva o udržitelnosti
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Specifické
 

Kritické
 

body při řízení
 projektů

 
financovaných se SF EU

Informace pro sestavení žádosti 

Decentralizace odborů, které tyto projekty realizují

Formální správnost a hospodárnost

„Měkké výstupy“ projektů

Hlášení změn v předstihu

Monitorovací zprávy…

Množství dokumentů pro sestavení

Časová náročnost při běžné přípravě

Souběh Monitorovacích zpráv více projektů

Přímá závislost financování projektu
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Detail průběhu projektu, kritické
 

body
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V rámci projektů SF EU se vyskytují pouze dva možné stavy 
v porovnáním se standardní projektovou metodikou:

je prováděno v souladu s podmínkami poskytovatele dotace

není prováděno v souladu s podmínkami poskytovatele dotace

Specifická
 

rizika spojená
 

s těmito projekty
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Příklad: Specifická
 

rizika spojená
 

s 
čerpáním prostředků

Zdroj rizika Riziko Protiopatření Informatická

 podpora 
protiopatření

Chyba ve 
výběrovém řízení
(neuveřejnění

 
VŘ)

Krácení

 
dotace Předcházet 

administrativním 
chybám

Systém  provází

 celým procesem VŘ

Chybějící

 
doklad 

(dodací

 
list, faktura) 

Krácení

 
dotace Projektová

 
evidence Digitalizované

 faktury  svázané

 
s 

projektem

Nedodržení

 
5ti leté

 udržitelnosti
(zrušení

 
pozice)

Zpětné

 
odebrání

 dotace
Data pro budoucí

 správce 
projektových 

výstupů

Historické

 informace v 
kontextu projektů

Co je tedy 
problémem ? 

Soulad s pravidly 
poskytovatele dotace

 

Co je tedy 
problémem ? 

Soulad s pravidly 
poskytovatele dotace
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Příjemce dotace

MSC2007 

Monit

 

7+

IS Benefit
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Poskytovatel 
dotace

Řídící

 

orgán OP

Jak tedy zajistit soulad? 

Nástrojem na podporu faktického řízení projektů
financovaných ze SF EU - SAPS

Nástroj SAPS

Reporting

 

a manažerské

 

výstupyReporting

 

a manažerské

 

výstupy

Podpora evaluace projektůPodpora evaluace projektů

Podpora 
řízení

 projektů

 

Podpora 
řízení

 projektů

Monitorovací

 zprávy

 

Monitorovací

 zprávy

Metodická

 

základnaMetodická

 

základna

Management

Odbor ESF

PM

Finance

IT
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Co tedy přináší
 

nasazení
 

řešení
 SAPS ?

Dodání projektového přístupu do jinak nestrukturovaných dat

Kontroluje průběh projektu a jeho etap
Centralizuje projektovou dokumentaci v kontextu projektu
Vyhledává informace pro případné externí kontroly
Řídí změny v projektu oproti žádosti

Každý ví co má na projektu za odpovědnost (přidělení rolí)

Průběžné sestavování monitorovací zprávy

Předchází administrativním chybám ve výběrových řízeních

Zajistí vhodnou informatickou a metodickou podporu 

Snižuje tak riziko krácení dotačních částek



Děkuji za pozornost

lukas.zazvonil@iteg.cz

mailto:lukas.zazvonil@iteg.cz
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